

# 关于开展“产业扶贫贷款贴息”项目 支出绩效评价报告

项目名称：产业扶贫贷款贴息

项目单位：呼兰区乡村振兴局

主管部门：呼兰区乡村振兴局

评价单位（机构）：（章）

黑龙江省顺晨绩效评价咨询有限公司

2022年09月

# 摘要

## 一、项目概括

为深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作的系列重要讲话精神，落实中央、省、市脱贫攻坚战略部署，坚决打赢新时期呼兰区脱贫攻坚战，进一步发挥扶贫主体在产业扶贫中的带动作用，切实调动扶贫主体和贫困户参与发展产业的积极性，促进贫困人口持续、稳定增收，呼兰区采取了企贷企用企还户受益的金融扶贫模式（由带贫企业自愿提出信贷申请，由金融机构对申请企业进行信用等级评定，同时对企业提供的抵押物进行评估，确定贷款额度，区扶贫办根据企业授信和抵押物评估情况出具推荐函，乡镇街道负责为带贫企业按照每户不超过5万元的标准匹配贫困户，分红上线为每户3000元，每年分红日期约定为贷款发放日的次年同日，由企业通过对公账户转到乡镇街道，再由乡镇街道发放给建档立卡贫困户。企业贷款利息为6%，其中政府贴息4.35%，企业自行承担1.65%）。

## 二、资金投入及使用

该项目预算金额为619.66万元，财政批复608.79万元，执行金额为608.65万元，执行率为99.98%。

## 三、评价结论及分析

对2020年“产业扶贫贷款贴息”项目经费和执行情况进行客观评价，评分结果为94分，绩效评级为“优”（详见附件2：项目支出绩效评价得分表）。决策设定分值16分，

实得 11.5 分；过程设定分值 22 分，实得 22 分；产出设定分值 38 分，实得 36.5 分；效益设定分值 24 分，实得 24 分。

## 目录

摘要.....	1
一、项目基本情况.....	4
(一) 项目概况.....	4
1、项目背景.....	4
2、项目主要内容.....	4
3、资金投入和使用情况.....	5
(二) 项目绩效目标.....	5
二、绩效评价工作开展情况.....	5
(一) 绩效评价目的、对象、依据、范围.....	5
1、评价目的.....	5
2、评价对象.....	5
3、评价依据.....	5
4、评价范围.....	6
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准.....	6
1、绩效评价原则.....	6
2、绩效评价方法和标准.....	6
(三) 绩效评价指标.....	7
(四) 绩效评价工作过程.....	9
三、评价结论及分析.....	10
(一) 综合评价结论（详见附件2）.....	11
(二) 非现场评价情况分析.....	11
(三) 分项评价得分及结论.....	11
1、决策指标分析.....	11
2、过程指标分析.....	12
3、产出指标分析.....	12
4、效益指标分析.....	12
四、绩效评价指标分析.....	12
(一) 项目决策情况.....	12
(二) 项目过程情况.....	13
(三) 项目产出情况.....	13
(四) 项目效益情况.....	13
五、项目主要经验及做法.....	13
六、存在的问题及原因分析.....	13
七、意见建议.....	14
八、其他需要说明的问题.....	14

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

#### 1、项目背景

为深入贯彻习近平总书记关于扶贫工作的系列重要讲话精神，落实中央、省、市脱贫攻坚战略部署，坚决打赢新时期呼兰区脱贫攻坚战，进一步发挥扶贫主体在产业扶贫中的带动作用，切实调动扶贫主体和贫困户参与发展产业的积极性，促进贫困人口持续、稳定增收，乡村振兴局向区财政申请产业扶贫贷款贴息项目的资金，经哈尔滨市呼兰区人民政府常务会议第四届 73 次会议的开展，同意批复该项资金申请。

#### 2、项目主要内容

呼兰区采取了企贷企用企还户受益的金融扶贫模式（由带贫企业自愿提出信贷申请，由金融机构对申请企业进行信用等级评定，同时对企业提供的抵押物进行评估，确定贷款额度，区扶贫办根据企业授信和抵押物评估情况出具推荐函，乡镇街道负责为带贫企业按照每户不超过 5 万元的标准匹配贫困户，分红上线为每户 3000 元，每年分红日期约定为贷款发放日的次年同日，由企业通过对公账户转到乡镇街道，再由乡镇街道发放给建档立卡贫困户。企业贷款利息为 6%，其中政府贴息 4.35%，企业自行承担 1.65%）。

### 3、资金投入和使用情况

该项目预算金额为619.66万元，财政批复608.79万元，执行金额为608.65万元，执行率为99.98%。

#### (二) 项目绩效目标

发放企贷企还产业扶贫项目贷款，带动全区乡镇街道贫困户建档立卡，增加贫困户收入。

## 二、绩效评价工作开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象、依据、范围

#### 1、评价目的

是通过对“产业扶贫贷款贴息”项目决策、项目管理和项目绩效作出评定，全面了解财政预算资金支出安排情况、资金实际使用状况和项目的绩效，建立和完善科学的、符合实际情况的项目绩效目标，肯定取得的成绩，提出存在的问题，给出相应的建议，从而保证项目的持续开展，推进财政绩效预算工作的顺利实施。

#### 2、评价对象

呼兰区乡村振兴局“产业扶贫贷款贴息”项目。

#### 3、评价依据

《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见的通知》（中发〔2018〕34号）

《中共黑龙江省委 黑龙江省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（黑发〔2019〕30号）

第4届73次哈尔滨呼兰区人民政府常务会议纪要

## 2019年第6次哈尔滨呼兰区扶贫开发领导小组会议纪要

### 4、评价范围

该项目是对呼兰区乡村振兴局“产业扶贫贷款贴息”项目的实际情况逐一进行考核与评价，主要围绕预算项目的资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目效益等方面。

#### (二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准

##### 1、绩效评价原则

(1) 独立性原则。作为独立的第三方开展绩效评价，公开公平公正。

(2) 重要性原则。在开展绩效评价工作时，抓住项目的特点，反映项目要求的核心内容。

(3) 系统性原则。评价时应当将定量指标与定性指标相结合，定量指标应量化，定性指标可衡量，系统地反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、生态效益和可持续影响等。

(4) 可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价标准的规范和评价结果可相互比较。

(5) 经济性原则。评价工作考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则，能够恰当反映目标的实现程度。

##### 2、绩效评价方法和标准

本项目主要采用指标评价法。在评价过程中还将采用电话访谈法、收集资料法。

本次评价主要参照的是计划标准。

### (三) 绩效评价指标

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	指标权重	数据来源	证据收集方式
决策	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际, 用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	16%	绩效目标申报表	调取项目文件资料
		绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等, 用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。		绩效目标申报表	调取项目文件资料
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准, 资金额度与年度目标是否相适应, 用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。		呼兰区产业扶贫贷款贴息明细表	调取项目文件资料
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据, 与补助单位或地方实际是否相适应, 用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。		呼兰区产业扶贫贷款贴息明细表	调取项目文件资料
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定, 用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	22%	贷款贴息明细表, 记账凭证。	调取项目文件资料
		资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。		资金拨付证明	调取项目文件资料
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行, 用以反映或考核项目预算执行情况。		预算申报数据和执行数据	调取项目文件资料



过程	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。		乡村振兴局财务管理制度。	调取项目文件资料
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。		乡村振兴局财务管理制度，相关财务凭证	调取项目文件资料
产出	产出数量	带动建档立卡贫困户	本年度内计划带动贫困户建档立卡 2594 户。	38%	关于落实 2020 年度金融扶贫贷款贴息政策情况汇报，自评表，电话访谈	调取项目文件资料
		带动乡镇街道	本年度内计划带动乡镇街道 19 个。			调取项目文件资料
	产出质量	项目覆盖率	本年度内计划达到的覆盖程度。		资金支付凭证，还款证明	调取项目文件资料
	产出时效	项目完成及时性	按照项目实施计划或相关规定完成该项目审核。		资金支付凭证，还款证明	调取项目文件资料
		资金拨付及时性	按照工作计划及进度完成支付。		产业扶贫贷款贴息明细	调取项目文件资料
	产出成本	贷款贴息资金	扶贫项目计划支出资金		关于落实 2020 年度金融扶贫贷款贴息政策情况汇报，自评表，电话访谈	调取项目文件资料
效益	社会效益	提高贫困户生活水平	项目实施所产生的社会效益实现程度。	24%	自评报告，访谈记录，工作总结	现场访谈、调取项目文件资料
	经济效益	带动增加贫困人口收入	项目实施所产生的可持续影响实现程度。		自评报告，访谈记录，工作总结	现场访谈、调取项目文件资料
	满意度	受益人员满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。		问卷调查	问卷调查
合计				100%		

#### （四）绩效评价工作过程

自项目绩效评价工作启动以来，评价小组完成了项目绩效评价工作方案，明确了评价的目的、方法、原则、指标体系、标准等，具体工作过程如下：

##### 1、成立评价工作小组

明确评价对象、评价范围、评价流程以及评价方法，再根据评价项目内容和实际情况，确定项目评价小组成员名单，并对项目组人员进行业务培训，统一评价思路和方法，落实评价任务。

##### 2、下达绩效评价通知

对被评价的项目部门下达绩效评价通知，并明确被评价的项目部门需要准备的相关材料，下发需要提供的材料清单。

##### 3、前期调研

与项目部门工作人员联系，收集项目相关资料、政策法规和行业资料。

##### 4、设计评价指标体系

根据项目自评表和其他相关的资料及调研的实际情况设计该项目的评价指标体系。征求项目实施单位意见，完善指标体系的设置。

##### 5、制定评价实施方案

依据电话访谈内容、相关的评价标准和评价方法制定评价实施方案并与项目单位讨论，确定最终实施方案。

## 6、编制社会调查方案

根据了解的项目实际情况作出相关调查问卷，并向受益人群进行问卷调查，最终汇总统计问卷情况得出满意度情况。

## 7、收集资料与核查

将收集到的项目相关资料进行汇总整理并核查资料的相关内容，了解项目实施过程，再次与项目人员沟通，进一步了解项目的实际产出和效益。

## 8、意见评审会

评价工作组与委托方、项目单位沟通后，召开了意见评审会，根据整理后的数据和已确定的评价指标，针对项目实施必要性、项目实施可行性、项目绩效目标实现情况、项目预算编制等方面进行重点分析。在数据分析过程中，广泛运用各种数据分析工具，完成指标评分、绩效分析、工作底稿、评分结果综合提炼等步骤，形成初步评价结论。

## 9、交换意见

初步形成的绩效评价报告交给项目单位确认，并听取项目方的意见，双方达成一致，形成最终结论。

## 10、撰写绩效评价报告

评价组根据收集到的项目相关资料以及各方意见，根据反馈意见，对项目决策、过程、产出和效果情况进行综合分析，按照规定的文本格式和内容撰写绩效评价报告。

## 三、评价结论及分析

### （一）综合评价结论（详见附件2）

类别	总分	扣分	得分
决策	16	4.5	11.5
过程	22	0	22
产出	38	1.5	36.5
效益	24	0	24
合计	100	6	94

### （二）非现场评价情况分析

绩效评价工作小组根据区财政确定的乡村振兴“产业扶贫贷款贴息”项目，对乡村振兴局提供的资料进行分析，呼兰区共发放了企贷企还产业扶贫贷款22户、28笔，累计贷款金14050万元，带动全区19个乡镇街道，3459户建档立卡贫困户，实现增收843万元，户均增收2437元，贴息投资回报率为36.1%。

### （三）分项评价得分及结论

#### 1、决策指标分析

决策分值共16分，实际得分11.5分，得分率71.88%。其中绩效目标共10分，绩效目标合理性4分，得3.5分，绩效指标明确性6分，得2分，共得5.5分；资金投入共6分，预算编制科学性4分，得4分，资金分配合理性2分，得2分，共得6分。绩效申报表中的绩效目标只写预期达到的效果未写要完成的事情，数量指标填写不正确，可设置“带动乡村振兴数量”“带动贫苦户建档立卡数量”；未填写质量指标、时效指标；经济效益指标有一条设置不正确，“受益贫困人口数

量”可放在数量指标中；社会效益指标“带动整个区域人口数量”表述不明确，扣4.5分。

## 2、过程指标分析

过程分值共22分，实际得分22分，得分率100%。资金管理共17分，资金使用合规性5分，资金到位率2分，预算执行率10分；组织实施共5分，管理制度健全性2分，制度执行有效性3分。项目资金到位及时、资金使用规范、预算执行率99.98%；制定了乡村振兴财务管理制度，且严格按照制定的制度执行。

## 3、产出指标分析

产出分值共38分，实际得分36.5分，得分率96.05%。产出数量16分，得14.5分；产出质量5分，得5分；产出时效9分，得9分；产出成本8分，得8分。产出数量中设置带动乡村街道19个，因利民区和呼兰区划分，实际完成17个；带动贫困户建档立卡2594户，因部分特别户多重覆盖，部分贫困户死亡导致户数减少，实际完成2576户。

## 4、效益指标分析

效益分值共24分，实际得分24分，得分率100%。社会效益6分，经济效益8分，满意度10分。效益情况和满意度均达到预期效果。

# 四、绩效评价指标分析

## （一）项目决策情况

该项目设置了绩效目标，且绩效目标与预算投资额相匹

配，符合乡村振兴的发展规划，预算编制科学合理，绩效申报表中的绩效目标只写预期达到的效果未写要完成的事情，申报表和自评表中部分指标未设置或设置不正确。

## （二）项目过程情况

管理制度健全。已制定相应财务管理制度；管理制度合法、合规、完整，符合相关财务会计制度的规定，遵守相关法律法规和业务管理规定；项目调整及支出调整手续完备，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无截留、挤占、挪用。

## （三）项目产出情况

项目主要是对各乡镇街道的贫困户分红，每户分红上线为3000元/人，共扶贫了17个乡村街道以及2576个贫困户。

## （四）项目效益情况

项目完成后带动增加贫困人口收入496.70万元，有效提高了贫困户的生活水平，受益贫困户均达到满意。

## 五、项目主要经验及做法

企贷企用企还户收益是呼兰区独创的金融帮扶模式，由区财政投入资金补贴利息4.35%，建立扶贫小额贷款平台，撬动银行贷款2亿元，按照经营主体每带动吸纳一户贫困户，贷款不超5万元标准，在贫困户不承担经营风险前提下，让资金变股金，让贫困户变股东，确保参与的贫困户每户每年有3000元的稳定收入。全区现已筛选符合条件的18家有经济实力，带动能力强、发展前景好、社会诚信度高的农产品

加工企业和合作社，发放贷款 14050 万元，直接带动 2578 户脱贫。同时，充分利用“北菜南运”项目机遇和“两鸡一猪”产业基础，依托鸿福养猪场、金山现代农机合作社、俯泉肉牛养殖合作社、和富农业公司、大用现代农机合作社、双于现代农机合作社等一批规模合作社和龙头企业带动贫困户发展蔬菜种植、养殖生猪、肉牛、肉鸡等。

## 六、存在的问题及原因分析

（一）绩效申报表中的绩效目标只写预期达到的效果未写要完成的事情。

（二）数量指标填写不正确；未填写质量指标、时效指标；经济效益指标有一条设置不正确；社会效益指标设置表述不明确。

## 七、意见建议

（一）加强绩效指标细化、量化的准确度，以提升绩效管理水平和科学设计绩效评价指标和标准体系，强化评价指标的问题导向。突出核心指标，适当简化其他指标。

（二）建议开展绩效评价相关培训，聘请专业人员指导、审核绩效指标的填报。

## 八、其他需要说明的问题

无

附：1. 调查问卷

2. 绩效评价得分表

3. 问题清单



附件 1:

## 调查问卷

1、您的性别?

A、男                      B、女

2、您的年龄?

A、18 岁以下                      B、18-30 岁  
C、30-50 岁                      D、50 岁以上

3、您所居住的街道?

A、长岭村                      B、东八家村  
B、大王岗村                      D、吴卜村  
E、平坊村                      F、其他\_\_\_\_\_

4、您家的年人均收入?

A、1500 以下                      B、1000 以下  
C、500 以下                      D、其他

5、您平时有关注过扶贫政策吗?

A、有                      B、没有

6、您所参与的扶贫项目？

A、长岭街道兴利米业

B、长岭街道昌泰牧业

C、哈尔滨健源薯业

D、哈尔滨华阳合作社

E、其他\_\_\_\_\_

7、您获得的扶贫资金分红？

A、1000 元以下

B、1000-2000 元

C、2000-3000 元

D、3000 元以上

8、您之前参与过类似的扶贫项目吗？

A、参与过

B、没参与过

9、您是否了解扶贫项目？

A、了解

B、不了解

10、扶贫项目对您以后的生活有帮助吗？

11、您是否有其他的意见及建议？

附件 2:

## 产业扶贫贷款贴息项目支出绩效评价得分表

项目名称：产业扶贫贷款贴息

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	评分说明	证据收集方式
决策 (16)	绩效目标(10)	绩效目标合理性(4)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标(1);②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性(1);③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平(1);④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(0.5)。⑤是否与绩效目标申报表指标填报一致(0.5)(每符合一项得相应分数)	3.5	绩效目标申报表	绩效申报表中的绩效目标只写预期达到的效果未写要完成的事情。 (-0.5)	调取项目文件资料
		绩效指标明确性(6)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(1);②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现(4);③是否与项目目标任务数或计划数相对应(1)。(每符合一项得相应分数)	2	绩效目标申报表	数量指标填写不正确;未填写质量指标、时效指标;经济效益指标有一条设置不正确;社会效益指标设置表述不明确。(-4)	调取项目文件资料
	资金投入(6)	预算编制科学性(4)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制是否经过科学论证(1);②预算内容与项目内容是否匹配(1);③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制(1);④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配(1)。(每符合一项得相应分数)	4			调取项目文件资料

		资金分配合理性(2)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助单位或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分(1);②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应(1)。(每符合一项得相应分数)	2	呼兰区产业扶贫贷款贴息明细表		调取项目文件资料
过程(22)	资金管理(17)	资金使用合规性(5)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1);②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1);③是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1);④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2)。(每符合一项得相应分数)	5	贷款贴息明细表,记账凭证。		调取项目文件资料
		资金到位率(2)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 90%-100% 得2分(不包含100%) 80%-90% 得1.4分; 70%-80% 得0.8分; (低于60%不得分)。	2	资金拨付证明	资金到位率 =(608.79/619.66)× 100%=98.25%	调取项目文件资料
		预算执行率(10)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 90%-100% 得10分(不包含100%) 80%-90% 得9分; 70%-80% 得8分; (低于60%不得分)。	10	预算申报数据和执行数据	预算执行率 =(608.65/608.79)× 100%=99.98%	调取项目文件资料

	组织实 施(5)	管理制 度健全 性(2)	项目实施单位的财务和业务 管理制度是否健全,用以反 映和考核财务和业务管理制 度对项目顺利实施的保障情 况。	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制 度(1);②财务和业务管理制度是否合法、合 规、完整(1)。(每符合一项得相应分数)	2	乡村振 兴局财 务管理 制度。		调取 项目 文件 资料
		制度执 行有效 性(3)	项目实施是否符合相关管理 规定,用以反映和考核相关 管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定(1); ②项目调整及支出调整手续是否完备(1);④ 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等 是否落实到位(1)。(每符合一项得相应分数)	2	乡村振 兴局财 务管理 制度, 相关财 务凭证		调取 项目 文件 资料
产出 (38)	产出数 量(16)	带动建 档立卡 贫困户 (8)	本年度内计划带动贫困户建 档立卡 2594 户。	实际完成率=(实际完成/计划完成)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项 目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产 出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年 度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务 数量。	7.5	关于落 实 2020 年度金 融扶贫 贷款贴 息政策 情况汇 报,自 评表, 电话访 谈	实际完成 2576 户。有部 分特别户多重覆盖,部分 贫困户死亡导致户数减 少。(-0.5)	调取 项目 文件 资料
		带动乡 镇街道 (8)	本年度内计划带动乡镇街道 19 个。	实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项 目实际产出的产品或提供的服务数量。计划产 出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年 度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务 数量。	7		实际完成 17 个,因为利 民区和呼兰区划分。(-1)	调取 项目 文件 资料

	产出质量 (5)	项目覆盖率 (5)	本年度内计划达到的覆盖程度。	质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5			调取项目文件资料
	产出时效 (9)	项目完成及时性 (5)	按照项目实施计划或相关规定完成该项目审核。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	5	资金支付凭证，还款证明	按计划完成项目	调取项目文件资料
		资金拨付及时性 (4)	按照工作计划及进度完成支付。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	4	资金支付凭证，还款证明	按计划拨付资金	调取项目文件资料
	产出成本 (8)	贷款贴息资金 (8)	扶贫项目计划支出资金	贷款贴息资金=(实际成本 / 计划成本)×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	8	产业扶贫贷款贴息明细	成本支出率= (608.65 / 608.79) ×100%=99.98%	调取项目文件资料
效益 (24)	社会效益 (6)	提高贫困户生活水平 (6)	项目实施所产生的社会效益实现程度。	项目实施所产生的社会效益实现程度。	6	情况汇报，电话访谈		现场访谈、调取项目文件资料

	经济效益 (8)	带动增加贫困人口收入 (8)	项目实施产生的社会效益实现程度。	项目实施产生的可持续影响实现程度	8	情况汇报, 电话访谈, 自评表	年初预计带动的经济收入为 200 万, 实际带动 496.70 万元.	现场访谈、调取项目文件资料
	满意度 (10)	受益人员满意度 (10)	项目受益人群的满意度达到 95%以上。	通过满意度问卷调查受益对象的满意度。	10	问卷调查		问卷调查
合计		100			94			

注：原则上产出、效益指标权重不低于 60%。

## 附件 3:

## 项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1		
	2		
资金管理存在的问题	1		
	2		
业务管理存在的问题	1		
	2		
项目产出存在的问题	1		
	2		
项目效益存在的问题	1		
	2		
其他问题	1	呼兰区乡村振兴局	绩效申报表中的绩效目标只写预期达到的效果未写要完成的事情。
	2	呼兰区乡村振兴局	数量指标填写不正确；未填写质量指标、时效指标；经济效益指标有一条设置不正确；社会效益指标设置表述不明确。
备 注：			